

**INFORMACJA DLA OFERENTÓW
ZMIANA NR 3**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na odwodnienie ulicy Ateńska w Kaliszu”.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin realizacji zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy w treści zaproszenia oraz Projektu umowy:

1/ zmianie ulegają zapisy pkt. 15 zaproszenia i otrzymuje brzmienie:

„15. Termin wykonania projektu ustala się do dnia 15.12.2017r.”

2/ zmianie ulegają zapisy § 2 ust. 1 Projektu umowy i otrzymują brzmienie:

„§ 2

1. Termin wykonania projektu ustala się do dnia 15.12.2017r.

(...)”.