



p.p. Nawale
24.02.2017

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, tel. +48 62 765 44 33, fax +48 62 765 44 46,
e-mail: wrm@um.kalisz.pl, dwypychzesko@um.kalisz.pl

WRI.2228-16-287/07

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI w Kaliszu	
WPL. DNIA	24. 02. 2017
L.dz.	<i>2624</i>
podpis	<i>[signature]</i>

Kalisz, 22.02.2017

[signature]
[signature]
[signature]
**Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu**
ul. Złota 43
62-800 Kalisz
240217

dot.: wydania warunków przyłączenia monitoringu węzła przesiadkowego do miejskiej sieci monitoringu.

W odpowiedzi na wniosek o ustalenie warunków przyłączenia monitoringu węzła przesiadkowego do miejskiej sieci monitoringu znak ARC/TC/1407 89/UMK-WRMiI/P-001/2017 z dnia 30.01.2017r. przesłanego przez ARCUS Consult Zielona Góra Sp. z o.o. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu informuje, że nie ma możliwości wydania ww. warunków technicznych, ponieważ nie należy to do kompetencji tutejszego Wydziału.

Informujemy, że Miasto Kalisz podpisało w dniu 04.03.2015 umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza”, której termin wykonania został po raz kolejny aneksowany do dnia 30.05.2017. Wykonawcą projektu jest: BOGUSŁAW DYDUCH PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA, ul. Kozia 7a lok. 2, 54-104 Wrocław.

Pierwotnie projekt wykonawczy miał obejmować rozbudowę monitoringu miejskiego, w którym dane będą przesyłane drogą radiową, jednakże z powodu braku zgody na montaż głównej stacji bazowej na budynku przy ul. Legionów 15-17 zmieniono sposób przesyłu danych z części nowoprojektowanych punktów kamerowych z radiowego na kablowy. Konieczne było zatem uzyskanie przez Miasto Kalisz statusu operatora telekomunikacyjnego, które było poprzedzone podjęciem stosownej uchwały Rady Miejskiej stanowiącej podstawę uzyskania wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W obecnej chwili trwa pozyskiwanie pozytywnych warunków technicznych od Orange Polska S.A. oraz analiza umowy ramowej z Orange Polska S.A., której podpisanie jest warunkiem koniecznym, aby otrzymać ważne warunki techniczne oraz rozpocząć współpracę w zakresie dzierżawy kanalizacji kablowej Orange Polska S.A., a także do kontynuowania prac projektowych.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej.

Realizacja inwestycji jest uzależniona od wykonania ww. dokumentacji oraz zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Miasta Kalisza.