



MIEJSKI ZARZĄD
DRÓG I KOMUNIKACJI W KALISZU

www.mzdik.kalisz.pl

ul. Złota 43
62-800 Kalisz
tel. 62 59 85 200
fax 62 59 85 201

e-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl

Kalisz, dnia 11.12.2019r.

INFORMACJA DLA OFERENTÓW ZMIANA NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Prośny w Kaliszu w km 68+800 wód opadowych i roztopowych”.

W związku z pytaniem oferenta, Zamawiający informuje, jak niżej:

Pytanie: Procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego w Wodach Polskich wynikające z naszych doświadczeń trwają pół roku w związku z tym termin uzyskania pozwolenia wodno – prawnego wydłuży się do lipca, czy z racji tego dopuszczają Państwo podpisanie aneksu o wydłużenie terminu, termin uzyskania pozwolenia wodno – prawnego 16.03.2020 jest nierealny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zapis § 2 Projektu umowy i otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

1. Termin wykonania ustala się następująco:

1/ wykonanie opracowania i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia do dnia 15.01.2020r.

2/ uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego do dnia 16.03.2020r.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień, wydawania zgód, wydawania decyzji administracyjnych, wydawania pozwoleń itd., na które Wykonawca lub Zamawiający nie miał wpływu a dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania o czas niezbędny do ich uzyskania.”

Powyższe należy traktować jako zmianę nr 1 do zaproszenia i stanowi jego integralną część.

Zatwierdził
/.../
Krzysztof Gałka
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
dnia 11.12.2019r

